

ALLEGATO N. 1

30/09/2018	Costituzione di un primo nucleo di soggetti interessati ad aderire alla rete che dovrà realizzare l'Hub della agrobiodiversità
31/12/2018	Realizzazione di incontri specifici con i soggetti interessati ad aderire alla rete
30/01/2019	Elaborazione di un piano di azione operativo per le attività 2018-2019 della rete
30/01/2019	Elaborazione di un a bozza di statuto della partnership della rete
30/01/2019	Elaborazione contratto di rete (art. 3 D.L. 5/2009)
30/06/2019	Costituzione formale della rete di imprese che gestirà l'Hub